

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมากแข้ง หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์หมาก แข้ง	๑.คอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง	๑.คอนกรีตเสริม เหล็กไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง	๑.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๒.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	S O C	๒	๕	๒๐	สูงมาก

(ลงชื่อ).....
(นาย ธีรศักดิ์ สันบุษ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อวัดพัฒนาการปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดการแสดง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยเพื่อวัดพัฒนาการ ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-เด็กนักเรียนและผู้ ปกครองมีความพึง พอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ -จัดการแข่งขันกีฬาได้ ไม่น้อยกว่า ๗ ประเภทกีฬา	๑.เด็กนักเรียนและผู้ ปกครองเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาประจำปี ป.ม.พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ ครบถ้วนตาม กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๒.การจัดการแข่ง ขันกีฬา มีการ แข่งขันน้อยกว่า ๗ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่ง ขันกีฬาขาดอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการ	๑.มีงบประมาณไม่เพียงพอ	S O	๓	๕	๒๑	สูง

		แข่งขันกีฬาแต่ละ ประเภท ๔.การแข่งขันกีฬาไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการ ฯ						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....
(น.ส.โรสลิณ อภินันต)
ตำแหน่ง..... นอ. นอ.ชวรัตน์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี


โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการและบริการประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น ๑๐๐ % และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงานได้
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมได้ ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น ๑๐๐ % และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงานหรือพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในพื้นที่เทศบาลตำบล	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม ๓.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดแผนการดำเนินงาน ขาดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามโครงการที่ดี ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขาดทีมงาน ขาดการประสานงาน หรือมีปริมาณงานล้นมือ ขาดอัตรากำลัง ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ ๔.กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้หลากหลายกลุ่มจนเกินไป และกลุ่มเป้าหมายอยู่นอกพื้นที่ติดต่อประสานงานลำบาก และกลุ่มเป้าหมายไม่ความร่วมมือ	S O	๔	๒	๑๑	สูง

	<p>ตลาด ได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด</p>	<p>ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง</p> <p>๔.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม</p> <p>๕. ตามโครงการ</p>	<p>๕.วิทยากรสอดแทรกความรู้ในด้านอื่นมากเกินไปทำให้เวลาในการบรรยายเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการลดลง</p> <p>๖.กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายของระดับพื้นฐานความรู้ ทำให้การสื่อสารและการรับข้อมูลจากวิทยากร แตกต่างกัน</p> <p>๗.ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>๘.ขาดการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการดำเนินงานตามโครงการ</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ)..... 

(..... น.ช.อดิศักดิ์ สุขุม.....)

ตำแหน่ง..... หัวหน้าสำนักงานปลัด.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”	โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)
โครงการปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	มีโปรแกรมการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการ จัดเก็บภาษี แล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำโครงการ โดยตรง -ขาดงบประมาณในการ ดำเนินงานตามโครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่เป็น ปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจากของ ที่ดินและผู้ประกอบการใน พื้นที่ -ขาดครุภัณฑ์เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่มี	- กองคลังมีปริมาณงานมากเกินไป อัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านจัดเก็บ รายได้ขาดความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ขาดการกำกับดูแล และติดตามอย่าง จริงจัง จากผู้มีอำนาจ - ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ งาน และผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริม การจัดทำแผนที่ภาษีอย่างจริงจัง	O R C	๕	๕	๒๕	สูงมาก

		<p>คุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล</p>	<p>- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ)..... 

(..... นงรีณี นกอนษา)

ตำแหน่ง..... พล กอชดลัง

กองสวัสดิการสังคม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ : กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ / ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย / ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับจัดลำดับความเสี่ยง (8)	ความเสี่ยง (9)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80	- จำนวนผู้สูงอายุที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	- จำนวนผู้สูงอายุในเขต อบต. ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากสถานที่ฝึกอบรมมีระยะทางที่ไกล ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง	○ (Operation Risk)	4	4	16	สูง

ลงชื่อ.....

(นางสาวเจียมจิตร นาศรีทม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด คอนกรีตเสริมเหล็กฯแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์หมากแข้ง	๑.คอนกรีตเสริมเหล็กไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒.บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์หมากแข้ง	๑.ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้การก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในท้วงระยะเวลาที่กำหนด ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุ หรือดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๔.ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งเน้นผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	๒	๕	๒๐	๔	การควบคุม	ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิมของ กกก.บริหารความเสี่ยง **มีความเพียงพอเหมาะสม	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ	กองช่าง

		<p>๕.คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหาร สัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา</p> <p>๖.ช่างควบคุมงานก่อสร้างมี อัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง</p>							<p>ปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงาน ก่อสร้างของช่างผู้ ควบคุมงาน</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจ การจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตาม อำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ลงชื่อ..... *ชน*

ตำแหน่ง..... *ผอ. ก่อสร้าง*

วัน..... *๓๐*เดือน..... *๓๕๖*พ.ศ. *๖๖*

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อวัดพัฒนาการปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดการแสดง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหารความ เสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการแข่งขัน กีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัด พัฒนาการ ปฐมวัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑.เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ๒.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๗ ประเภทกีฬา ๓.การจัดการแข่งขันกีฬาขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ๔.การแข่งขันกีฬาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ฯ	๑.มีงบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๕	๒๑	สูง	การควบคุม	ผลการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม ของ กกก.บริหารความเสี่ยง **มีความเพียงพอเหมาะสม	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	กองการศึกษา

										<p>๓.ผู้จัดโครงการ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ต้อง ควบคุม ร่วมกันเพื่อให้ตกผลึกถึงการ ดำเนินงานในการจัดการ แข่งขันกีฬาให้เป็นแนวทาง เดียวกัน</p> <p>๔.จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ เพียงพอครบทุกประเภท กีฬาที่กำหนดให้มีการ จัดการแข่งขัน เช่น ขอ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ..... 

ตำแหน่ง..... ผอ. กว. ส. กว. ก.

วัน..... ๓๐ เดือน..... ก.ค. พ.ศ..... ๖๖